附件2

厦门市物流标准化试点工作推进日程计划表

	序号
	工作任务
	牵头部门
	配合部门
	时间安排
	进度

情况

	1
	召开物流标准化试点工作

动员会
	市商务局
	市财政局、市质监局、市物流办
	2016年7月-8月
	已完成

	2
	召集重点企业、行业协会宣讲物流标准化试点工作内容
	市商务局
	市财政局、市质监局、市物流办
	2016年8月-9月
	已完成

	3
	赴企业、协会展开前期

摸底调研
	市商务局
	市财政局、市质监局、市物流办
	2016年8月-9月
	已完成

	4
	发放《商贸物流标准化重点企业调查表》
	市商务局
	市财政局、市质监局、市物流办
	2016年8月-9月
	已完成

	5
	初拟物流标准化试点工作

实施方案
	市商务局
	市财政局、市质监局
	2016年9月-10月
	已完成

	6
	召开物流标准化试点工作

专题筹备会议
	市商务局
	市财政局、市质监局
	2016年10月
	已完成

	7
	出台物流标准化试点项目

申报通知
	市商务局
	市财政局、市质监局
	2016年11月
	已完成

	8
	召开物流标准化试点工作

政策宣讲会
	市商务局
	领导小组各成员单位、各相关协会
	2016年11月-12月
	已完成

	9
	组织动员企业申报
	市商务局
	领导小组各成员单位
	2016年11月-12月
	已完成

	10
	物流标准化试点工作专题

宣传报道
	市商务局
	领导小组各成员单位
	2016年12月-2017年2月  
	

	11
	赴兄弟城市学习考察
	市商务局
	市财政局、市质监局
	2016年12月-2017年3月
	

	12
	研究制定试点专项资金使用和项目管理办法
	市商务局
	市财政局、市质监局
	2016年11月-2017年1月
	

	13
	征集试点企业和项目
	市商务局
	领导小组各成员单位
	2016年11月-12月
	已完成

	14
	项目初审、现场抽样查看，初步筛选项目
	市商务局
	市财政局、市质监局
	2016年12月-2017年1月  
	已完成

	15
	项目评审，组织专家评审确定第一批试点企业和项目
	市商务局
	领导小组各成员单位
	2016年12月-2017年1月
	已完成

	16
	项目公示、下达计划、建立

项目库
	市商务局
	市财政局、市质监局
	2017年1月-2月
	

	17
	建立物流标准化相关统计

制度
	市商务局
	市统计局
	2017年1月-2月
	

	18
	向领导小组办公室提交围绕试点工作的金融专项政策
	市金融办
	市商务局
	2016年12月-2017年3月
	

	19
	向领导小组办公室提交围绕试点工作的土地专项政策
	市国土房产局
	市商务局
	2016年12月-2017年3月
	

	20
	向领导小组办公室提交围绕试点工作的税收专项政策
	市国税局、市地税局
	市商务局
	2016年12月-2017年3月
	

	21
	制定并推广配套的地方规范标准
	市物流办、市质监局
	市商务局
	2016年12月-2017年3月
	

	22
	受理后续企业申报、项目

初审、项目评审
	市商务局
	领导小组各成员单位
	2017年6月-12月
	

	23
	项目实施、跟踪、并对符合条件的项目进行预拨
	市商务局
	领导小组各成员单位
	2017年1月-2018年4月
	

	24
	对专项资金使用情况和项目执行情况进行监督检查和

绩效评价
	市财政局
	市商务局、市质监局
	2017年1月-2018年5月
	

	25
	项目验收、评审、资金拨付
	市商务局
	领导小组各成员单位
	2018年5月-7月
	

	26
	总结工作经验及成果
	市商务局
	领导小组各成员单位
	2018年5月-7月
	


