附件2

2014-2018年全省交通重大建设项目落实方案
　　一、福州市(66项）

　　（一）公路

　　1.高速公路

　　(1)渔平高速公路延伸线。已开工建设，2014年上半年建成。

　　(2)福州长乐至平潭（长乐古槐至松下段）。已开工建设，2016年建成。

　　(3)京台线建瓯至福州（福州段）。已开工建设，2015年建成。

　　(4)福州绕城公路东南段。已开工建设，2017年建成。

　　(5)宁波至东莞公路宁德（漳湾）至连江（浦口）福州段。已开工建设，2015年建成。

　　(6)长乐前塘至福清庄前段。2014年开工建设，2018年建成。

　　(7)平潭海峡公铁合建大桥及上岛段。2015年开工建设，2018年建成。

　　(8)莆田至炎陵公路福州段。2016年开工建设，2019年建成。

　　2.普通国省道

　　(9)纵一线长乐市滨江滨海路南北澳至外文武围垦堤段。已开工建设，2016年建成。

　　(10)纵二线(G104)连江至晋安段改线工程琯头岭隧道连江侧至琯头互通段。已开工建设，2016年建成。

　　(11)纵一线福清元洪区纵四路至东阁农场段。2014年开工建设，2017年建成。

　　(12)纵二线(G104)连江至晋安段改线工程琯头互通至亭江互通段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(13)纵二线(G104)连江至晋安段改线工程亭江互通至晋安园中段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(14)纵一线罗源县鉴江远顶（宁德界）至碧里段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(15)纵一线福清东阁农场至三山北陈段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(16)纵一线福清三山泽岐至江镜前华段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(17)纵一线福清江镜前华至高局段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(18)纵一线连江澳头至晓澳段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(19)纵一线连江道澳至东边段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(20)纵一线福清城头至元洪区纵四路段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(21)纵三线连江蓼沿至潘渡段。2016年开工建设，2018年建成。

　　(22)纵四线永泰赤壁至蕉濑段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(23)横五线连江安凯至蛎坞段。已开工建设，2015年建成。

　　(24)横五线闽清渡口至云龙段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(25)联十一线马尾界至长乐市方厝（福清界）段。2015年开工建设，2018年建成。

　　(26)联十一线福清市后坂（长乐界）至峰头（莆田界）段。2015年开工建设，2019年建成。

　　（二）港口

　　(27)罗源湾港区将军帽作业区15万吨级通用泊位工程。15万吨级散货泊位1个（结构按30万吨级设计），年吞吐能力1000万吨。已开工建设，2017年建成。

　　(28)罗源湾港区狮岐作业区1#-2#泊位工程。新建2万吨级（兼顾5万吨级）通用泊位2个及相应配套设施，年设计吞吐量190万吨。2015年开工建设，2017年建成。

　　(29)罗源湾港区狮岐作业区3#-4#泊位工程。新建2万吨级（兼顾5万吨级）通用泊位2个及相应配套设施，年设计吞吐量193万吨。2017年开工建设，2019年建成。

　　(30)罗源湾港区碧里作业区1#-2#泊位工程。2万吨级通用泊位2个（码头兼靠7万吨级散货船），年设计通过能力470万吨。2016年开工建设，2019年建成。

　　(31)福州港罗源湾港区可门作业区6#-7#泊位工程。6#泊位拟建设规模为7万吨级散货泊位（水工结构按靠泊10万吨级散货船设计），7#泊位拟建设规模为20万吨级散货泊位（水工结构按靠泊30万吨级散货船设计），设计年货物吞吐量为2000万吨。2016年开工建设，2018年建成。

　　(32)罗源湾港区可门作业区8#泊位工程。新建30万吨级通用泊位，年设计吞吐量10000万吨。2017年开工建设，2020年建成。

　　(33)罗源湾港区可门作业区9#泊位工程。新建5万吨级通用泊位（码头水工结构按7万吨级设计），年设计吞吐量240万吨。2014年开工建设，2018年建成。

　　(34)罗源湾港区可门作业区14#泊位工程。新建5万吨级通用泊位，年设计吞吐量327万吨。2015年开工建设，2018年建成。

　　(35)松下港区牛头湾4#泊位工程。新建5万吨级通用泊位及相应配套设施，年设计吞吐量198万吨。2018年开工建设，2020年建成。

　　(36)松下港区牛头湾作业区12#-13#泊位工程。12#泊位拟建设规模为7万吨级通用散货泊位（水工结构按靠泊15万吨级散货船设计），设计年货物吞吐量为400万吨；13#泊位拟建设规模为7万吨级通用散货泊位，设计年货物吞吐量为250万吨。2015年开工建设，2019年建成。

　　(37)江阴港区6#-7#泊位工程。新建5万吨级集装箱泊位2个及相应配套设施。已开工建设，2018年建成。 

　　(38)江阴港区8#-9#泊位工程。新建5万吨级集装箱泊位2个（近期按多用途泊位使用）及相应配套设施。已开工建设，2017年建成。

　　(39)江阴港区13A、13B及西侧通用码头区泊位工程。新建5万吨级液体化工泊位2个，3个5000吨级散货码头及相应配套设施。2015年开工建设，2019年建成。

　　(40)江阴港区18#-19#泊位工程。新建5万吨级滚装码头2个及相应配套设施。2015年开工建设，2019年建成。

　　(41)江阴港区25#-26#泊位工程。新建15万吨级和5万吨级泊位各1个。2018年开工建设，2020年建成。

　　(42)江阴港区中石油LNG配套码头工程。10万吨级液化气码头1个。2014年开工建设，2019年建成。

　　(43)闽江通海航道三期工程。满足乘潮通航第二代集装箱船的需求。2017年开工建设，2020年建成。

　　(44)闽江水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程。工程由右岸挡水坝、船闸、溢流坝、左岸护岸、导流墙等构成，一线船闸500吨级兼顾1000吨级标准船型，年设计通过能力1400万吨，预留二线船闸。2015年开工建设，2019年建成。 

　　(45)福清湾深水航道二期工程。15万吨级航道21公里。2014年开工建设，2018年建成。

　　(46)松下港区防波堤二期工程。1.8公里防波堤。2014年开工建设，2019年建成。

　　(47)江阴港区进港航道三期工程。乘潮通航20万吨级集装箱船舶航道。2017年开工建设，2019年建成。

　　(48)福州至平潭铁路平潭海峡大桥桥区航道工程。扩建新建元洪、鼓岐门、大小练岛、北东门、山前作业区航道桥区段航道，分别满足500-50000吨级船舶通航要求。2014年开工建设，2015年建成。

　　（三）运输枢纽

　　1.客运枢纽

　　(49)福州汽车客运南站。已开工建设，2015年建成。

　　(50)闽运连江客运东站。已开工建设，2015年建成。

　　(51)福州长乐客运中心站。2015年开工建设，2017年建成。

　　2.货运枢纽（物流园区）

　　(52)福州华威公路港物流园（二期）。2014年开工建设，2018年建成。

　　(53)福州晋安物流中心。已开工建设，2015年建成。

　　(54)长乐盛丰物流中心。2015年开工建设，2017年建成。

　　(55)福州盛丰物流配送中心。2015年开工建设，2017年建成。

　　(56)福建高速物流配送中心。已开工建设，2015年建成。

　　(57)福州八方物流江阴港口物流中心。已开工建设，2017年建成。

　　(58)福州东南公路港物流园。2015年开工建设，2019年建成。

　　（四）机场

　　(59)福州机场第二轮扩能。已批复项目立项，争取2018年完成扩能。

　　(60)福州机场二期。抓紧推进项目前期工作，争取2014年先行启动填海工程，2015年完成上报国家发展改革委立项，2016年批复工可和初步设计并动工建设，2019年建成。

　　（五）轨道

　　(61)福州市城市轨道交通1号线。已开工建设，加快工程进度，确保2015年青运会前建成通车。

　　(62)福州市城市轨道交通2号线。2014年3月已批复初步设计，加快推进施工图设计、征地拆迁等各项工作，确保下半年全线动工，争取2018年建成通车。

　　(63)福州市城市轨道交通1号线二期工程。2014年3月已批复初步设计，加快推进施工图设计、征地拆迁等各项工作，确保下半年全线动工，2017年建成通车运营。

　　(64)福州市城市轨道交通二期工程。抓紧规划上报国家发展改革委审批，争取2015至2017年间每年各完成一条线报批并动工建设。

　　(65)福州城际轨道交通福州至马尾线。争取2015年完成项目报批并动工建设，2018年建成通车。

　　(66)福州城际轨道交通长乐机场线。争取2016年完成项目报批并动工建设，2019年建成通车。

　　二、厦门市(15项）

　　（一）公路

　　1.高速公路

　　(1)南安金淘至厦门公路厦门段。已开工建设，2014年建成。

　　(2)厦门海沧至漳州天宝公路厦门段。已开工建设，2014年建成。

　　（二）港口

　　(3)刘五店南部港区集装箱泊位工程。10万吨级集装箱泊位5个。2017年开工建设，2020年建成。

　　(4)海沧港区22#-24#泊位工程。7万吨级、3.5万吨级和2万吨级散杂货码头各1个。2016年开工建设，2019年建成。

　　(5)厦门港主航道扩建四期工程。满足20万吨级集装箱船与15万吨级集装箱船全潮交会通航要求。2015年开工建设，2017年建成。

　　(6)厦门港后石航道二期工程。满足15万吨级散货船舶乘潮通航。2015年开工建设，2018年建成。

　　（三）运输枢纽

　　1.客运枢纽

　　(7)海沧新城综合交通枢纽。2014年开工建设，2016年建成。

　　2.货运枢纽（物流园区）

　　(8)厦门航空与工业物流园（一期）。已开工建设，2016年建成。

　　(9)厦门前场物流园（一期）。已开工建设，2016年建成。

　　（四）机场

　　(10)厦门翔安机场。加快推进填海工程和项目前期工作，争取2014年完成项目立项，2015年完成工可和初步设计报批，2020年建成。

　　(11)厦门翔安临空产业园。抓紧建设规划研究制定，加快项目前期工作，争取与翔安机场配套同步建设。

　　(12)高崎机场扩建三期。力争2014年完成机场三期建设。

　　（五）轨道

　　(13)厦门城市轨道交通一期工程（1-3号线）。加快已开工的1号线工程建设进度，确保2018年建成通车。加快2-3号线前期工作，其中2号线争取2014年底完成报批并开工建设，确保2019年建成通车；3号线争取2015年完成报批并开工建设，确保2020年建成通车。

　　(14)轨道交通环湾线。争取2016年全线开工，2020年建成通车。

　　(15)环岛有轨电车。加快前期工作，力争2015年底开工。

　　三、漳州市(43项）

　　（一）公路

　　1.高速公路

　　(1)漳州南联络线。已开工建设，2014年建成。

　　(2)海西高速公路漳州东山连接线。已开工建设，2015年建成。

　　(3)漳永公路漳州华安（玉兰）至新圩段。已开工建设，2015年建成。

　　(4)漳永公路漳州华安段（属漳州地界路段）。已开工建设，2015年建成。

　　(5)厦蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋扩容工程（漳州段）。2014年开工建设，2018年建成。

　　2.普通国省道

　　(6)纵一线龙海段。已开工建设，2017年建成。

　　(7)纵一线诏安段。2015年开工建设，2018年建成。

　　(8)纵一线漳浦段。已开工建设，2016年建成。 

　　(9)纵一线古雷段。已开工建设，2016年建成。

　　(10)纵一线漳江湾特大桥。2015年开工建设，2018年建成。

　　(11)纵二线诏安段。2014年开工建设，2016年建成。

　　(12)国道324线漳州新江东大桥及接线公路工程。已开工建设，2015年建成。

　　(13)纵一线龙海龙江大桥。已开工建设，2015年建成。

　　(14)联五线林墩美宫(厦门界)至长泰枋洋溪口段。已开工建设，2015年建成。

　　(15)纵一线东山段。已开工建设，2014年建成。

　　(16)纵四线南靖南凌大道。已开工建设，2014年建成。

　　(17)纵四线长泰段。2014年开工建设，2017年建成。

　　(18)横九线仙都石门仔(泉州界)至华安大地段。2015年开工建设，2018年建成。

　　(19)国道319线漳州改线段一期工程（厦漳城际快速公路）台商投资区段。已开工建设，2017年建成。

　　(20)国道319线漳州改线段一期工程（厦漳城际快速公路）龙海段。2014年开工建设，2017年建成。

　　(21)横十线南靖靖城草前（龙海界）至靖城镇草坂村段。2014年开工建设，2018年建成。

　　(22)联十四线长泰陈巷旺亭至武安鹤亭段。已开工建设，2015年建成。

　　(23)横十一线东山段。已开工建设，2016年建成。

　　(24)联十五线东山环岛路。2015年开工建设，2019年建成。

　　(25)纵一线龙海海澄普贤至浮宫霞威段锦江大道（三期）。已开工建设，2016年建成。

　　(26)纵一线云霄青径作业区至列屿疏港公路。已开工建设，2015年建成。

　　(27)横十一线安厚镇溪尾（云霄界）至平和白石段。2017年开工建设，2018年建成。

　　(28)联十一线长泰段。2016年开工建设，2018年建成。

　　(29)联十一线龙文段。2016年开工建设，2018年建成。

　　(30)联十四线南靖牛崎头至山城翠眉段。2015年开工建设，2018年建成。

　　（二）港口

　　(31)后石港区3号通用泊位工程。15万吨级通用泊位1个。2015年开工建设，2018年建成。

　　(32)古雷港区古雷作业区南8#泊位工程。15万吨级通用泊位1个。2014年开工建设，2016年建成。

　　(33)古雷港区古雷作业区南3#泊位工程。建设规模为30万吨级公用油品化工泊位1个。2015年开工建设，2018年建成。

　　(34)漳州液化天然气LNG项目接收站泊位工程。拟建8-26mLNG接卸泊位1个。2015年开工建设，2019年建成。

　　(35)厦门港海沧20#泊位至角美作业区航道工程。满足3.5-7万吨级散杂货船舶通航。2016年开工建设，2019年建成。

　　(36)古雷港区航道三期工程。建设30万吨级油船单向通航航道。2015年开工建设，2017年建成。

　　（三）运输枢纽

　　1.客运枢纽

　　(37)漳州市客运南站。2014年开工建设，2016年建成。

　　(38)漳州石码综合客运枢纽。已开工建设，2014年建成。

　　(39)漳浦汽车站。2015年开工建设，2017年建成。

　　2.货运枢纽（物流园区）

　　(40)漳州漳龙物流园区。已开工建设，2017年建成。

　　(41)漳州盛辉物流公路港。已开工建设，2016年建成。

　　(42)漳州南凌物流中心。2015年开工建设，2019年建成。

　　(43)海峡两岸（国际）农产品物流城。2015年开工建设，2018年建成。

　　四、泉州市(31项）

　　（一）公路

　　1.高速公路

　　(1)宁波至东莞公路仙游至南安金淘泉州段。已开工建设，2014年建成。

　　(2)泉州湾跨海大桥。已开工建设，2015年建成。

　　(3)泉三高速公路南安至安溪段。已开工建设，2015年建成。

　　(4)沙县至厦门公路泉州德化段。2014年开工建设，2018年建成。

　　(5)沙县至厦门公路安溪至永春达埔段。2014年开工建设，2018年建成。

　　2.普通国省道

　　(6)联十一线南安官桥至水头段。已开工建设，2017年建成。

　　(7)纵三线南安梅山至省新路段。已开工建设，2016年建成。

　　(8)横九线南安官桥至贵峰段。已开工建设，2016年建成。

　　(9)横九线晋江金井围头至深沪东华段。已开工建设，2015年建成。

　　(10)联二线德化诗墩至土坂段。2014年开工建设，2016年建成。

　　(11)联二线德化盖德至阳山（永春界）段。已开工建设，2014年建成。

　　(12)联四线安溪雅兴至东坑段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(13)联四线安溪湖头环城段。2015年开工建设，2016年建成。

　　（二）港口

　　(14)肖厝港区肖厝作业区5＃、6#泊位工程。5万吨级多用途泊位2个，水工结构按靠泊10万吨级船舶设计，设计年通过能力350万吨。已开工建设，2018年建成。

　　(15)肖厝港区肖厝作业区7＃、10#泊位工程。5万吨级多用途泊位4个，1万吨级多用途泊位1个，年设计通过能力640万吨，其中集装箱22万标箱。2016年开工建设，2020年建成。

　　(16)泉州湾港区秀涂作业区16#泊位。2万吨级滚装泊位一个及相应的配套设施、工作船泊位2个。已开工建设，2015年建成。

　　(17)泉州湾港区石湖作业区5#-6#泊位工程。两个十万吨级集装箱专用泊位。已开工建设，2016年建成。

　　(18)泉州围头湾港区石井作业区16#-17#泊位工程。2万吨级件杂货泊位2个（16#-17#泊位），结构按5万吨级预留，设计吞吐量200万吨。2014年开工建设，2018年建成。

　　(19)泉州围头湾港区石井作业区18#-19#泊位工程。2万吨级件杂货泊位2个（18#-19#泊位），结构按5万吨级预留，设计吞吐量200万吨。2017年开工建设，2018年建成。

　　(20)泉州港泉州湾港区秀涂作业区4#-5#、6#-7#泊位工程。4#-5#泊位工程：建设5万吨（码头水工结构按可靠泊10万吨级集装箱船）多用途泊位2个及相应配套设施,设计年通过能力285万吨；6#-7#泊位工程：建设4万吨级（码头水工结构按可靠泊10万吨级集装箱船）杂货泊位2个及相应配套设施。年设计通过能力245万吨。2015年开工建设，2017年建成。

　　(21)泉州湾航道二期工程。小坠10万吨级航道，大坠5万吨级航道，秀涂2万吨级航道，锦尚3.5万吨级航道。已开工建设，2016年建成。

　　(22)围头湾石井航道二期工程。从在建围头湾10万吨级航道上的S1'点接入至石井作业区5000吨级码头，全长19.1千米。满足3万至5万吨级集装箱船舶通航要求。2016年开工建设，2017年建成。

　　（三）运输枢纽

　　1.客运枢纽

　　(23)泉州火车站综合交通枢纽站。2014年开工建设，2017年建成。

　　(24)泉州北站综合交通枢纽。2014年开工建设，2017年建成。

　　(25)南安客运中心汽车站。已开工建设，2014年建成。

　　(26)安溪汽车总站。已开工建设，2015年建成。

　　2.货运枢纽（物流园区）

　　(27)晋江陆地港。已开工建设，2016年建成。

　　(28)南安盛辉公路港。已开工建设，2015年建成。

　　(29)新华旭汽车交通物流产业园。已开工建设，2018年建成。

　　(30)石狮服装城物流中心。2016年开工建设，2019年建成。

　　（四）轨道

　　(31)泉州城市轨道交通一期建设工程。其中1号线争取2015年完成前期工作，2016年动工建设，2020年建成通车。

　　五、三明市(28项）

　　（一）公路

　　1.高速公路

　　(1)莆田至炎陵公路三明（莘口）至明溪（城关）段。已开工建设，2015年建成。

　　(2)沙县至厦门公路三明尤溪段。2014年开工建设，2018年建成。

　　(3)沙县至厦门公路三明尤溪至沙县段。2014年开工建设，2018年建成。

　　(4)莆田至炎陵公路三明中仙至坂面段。2016年开工建设，2019年建成。

　　(5)漳永公路漳平（钱坂）至三明（永安）三明段。已开工建设，2015年建成。

　　2.普通国省道

　　(6)纵五线大田均溪周田至石牌长溪段（大田过境）。2014年开工建设，2016年建成。

　　(7)纵五线均溪周田至湖美后坪段。2015年开工建设，2018年建成。 

　　(8)纵五线均溪湖美后坪至梅山德州段。2016年开工建设，2018年建成。

　　(9)纵六线（G205）沙县后底至永安吉山工程（后底至水南段）。2015年开工建设，2017年建成。

　　(10)纵六线（G205）沙县后底至永安吉山工程（水南至翁墩段）。已开工建设，2016年建成。

　　(11)纵六线（G205）沙县后底至永安吉山工程（翁墩至茶林尾段）。已开工建设，2016年建成。 

　　(12)纵六线（G205）沙县后底至永安吉山工程（茶林尾至荆东段）。2014年开工建设，2017年建成。 

　　(13)纵八线宁化连屋至下曹公路工程。2014年开工建设，2018年建成。

　　(14)横五线官庄至洋坊段。2015年开工建设，2018年建成。

　　(15)横六线中仙至坂面段。2016年开工建设，2019年建成。

　　(16)横五线下村至玉池段。已开工建设，2019年建成。

　　(17)横六线三元区村头至荆东公路（三元过境）。2014年开工建设，2018年建成。 

　　（二）运输枢纽

　　1.客运枢纽

　　(18)三明汽车客运北站。已开工建设，2015年建成。

　　(19)沙县汽车站。已开工建设，2014年建成。

　　(20)大田汽车站。2014年开工建设，2016年建成。

　　2.货运枢纽（物流园区）

　　(21)三明陆地港。已开工建设，2016年建成。

　　(22)沙县公路港。已开工建设，2015年建成。

　　(23)泰宁公路港。已开工建设，2015年建成。

　　(24)大田公路港。已开工建设，2016年建成。

　　(25)明溪公路港。已开工建设，2016年建成。

　　(26)清流公路港。已开工建设，2016年建成。

　　(27)三明公路港。已开工建设，2015年建成。

　　（三）机场

　　(28)三明沙县机场。加快工程进度，确保2014年底基本建成，2015年上半年完成测试并通航。

　　六、莆田市(19项）

　　（一）公路

　　1.高速公路

　　(1)莆田至炎陵公路莆田（埭头）至萩芦段。已开工建设，2015年建成。

　　(2)莆田至炎陵公路莆田（萩芦）至仙游（五星）段。已开工建设，2015年建成。

　　2.普通国省道

　　(3)横七线木兰大道城厢段。已开工建设，2018年建成。

　　(4)联一线湖东至石城段。2014年开工建设，2016年建成。

　　(5)联二线（仙游境）游洋天马至西苑半林段（仙游莆仙大道）。2015年开工建设，2019年建成。

　　(6)联二线涵江段。2015年开工建设，2019年建成。

　　(7)联十一线（莆田境）涵江江口至仙游枫亭段。2014年开工建设，2019年建成。

　　（二）港口

　　(8)东吴港区罗屿作业区9＃-10＃泊位工程。9#泊位建设25万吨级铁矿石接卸泊位1个（结构按30万吨级船舶设计），近期设计年通过能力1000万吨；10#泊位建设1个10万吨级散货泊位的码头水工工程（结构按靠泊15万吨级船舶设计）。已开工建设，2016年建成。

　　(9)东吴港区罗屿作业区8＃、11＃-15＃泊位工程及港口物流园区。25万吨级码头岸壁工程1个、5万吨级以上泊位5个及物流园区工程，其中11＃-15#泊位设计年通过能力810万吨。已开工建设，2018年建成。

　　(10)东吴港区东吴作业区1＃-3#泊位工程。5万吨级木片专用泊位和7万吨级通用泊位各2个。2016年开工建设，2019年建成。 

　　(11)国投湄洲湾煤炭码头装船泊位（东吴作业区14#泊位）及二期一阶段工程。3.5万吨级煤炭装船泊位1个及其配套设施，设计年吞吐量490万吨，配套建设二期工程预制场地。2014年开工建设，2015年建成。

　　(12)秀屿港区石门澳作业区9＃-10#泊位工程。8-10万吨级液体化工泊位2个，设计年通过能力600万吨。2016年开工建设，2019年建成。

　　(13)秀屿港区莆头作业区5＃-6#泊位工程。4万吨级、2万吨级通用泊位各1个（5#泊位兼顾2万总吨滚装船舶靠泊作业），设计年通过能力为木材130万立方米。2015年开工建设，2018年建成。

　　(14)湄洲湾2万吨级对台滚装码头工程(秀屿港区莆头作业区3＃－4＃泊位工程）。4万吨级通用泊位2个（水工结构按靠泊7万吨级散货船设计，兼顾2艘2万总吨滚装船舶同时靠泊作业），设计年通过能力为件杂货170万吨、车4.8万辆。已开工建设，2017年建成。

　　(15)兴化港区涵江作业区1＃-3＃泊位工程。2个3万吨级和1个7万吨级通用泊位，码头年设计通过能力为694万吨。2015年开工建设，2018年建成。

　　(16)莆田兴化港区涵江作业区进港航道工程。建设7万吨级航道约20公里。2014年开工建设，2016年建成。

　　（三）运输枢纽

　　1.客运枢纽

　　(17)莆田火车站综合交通枢纽中心项目。2014年开工建设，2016年建成。

　　2.货运枢纽（物流园区）

　　(18)湄洲湾莆头物流园区。已开工建设，2017年建成。

　　（四）机场

　　(19)莆田北高机场。加快推进项目前期工作，争取2015年完成项目选址报批，2016年完成项目报批并动工建设，2019年建成。

　　七、南平市(19项）

　　（一）公路

　　1.高速公路

　　(1)邵武至光泽段。已开工建设，2015年建成。

　　(2)南平顺昌连接线。已开工建设，2015年建成。

　　(3)南平联络线。已开工建设，2016年建成。

　　(4)顺昌至邵武段。2014年开工建设，2018年建成。

　　(5)京台线建瓯至福州（南平段）。已开工建设，2015年建成。

　　2.普通国省道

　　(6)横二线将口固县至公馆大桥段改造工程。2014年开工建设，2018年建成。

　　(7)横二线武夷新区洪尾至新岭段建设工程。2016年开工建设，2019年建成。

　　(8)横三线延平区南山桥至岭兜改造工程。已开工建设，2015年建成。

　　(9)横四线邵武同青桥至王亭段公路。2014年开工建设，2017年建成。

　　(10)纵八线上梅至杜坝段建设工程。2015年开工建设，2018年建成。

　　(11)纵七线顺昌五里亭至谟武段。已开工建设，2015年建成。

　　（二）运输枢纽

　　1.客运枢纽

　　(12)南平武夷新区（将口）综合客运枢纽。2014年开工建设，2016年建成。

　　(13)南平安济综合客运枢纽。2014年开工建设，2016年建成。

　　(14)邵武汽车站。2015年开工建设，2017年建成。

　　2.货运枢纽（物流园区）

　　(15)南平闽北公路货运枢纽。已开工建设，2016年建成。

　　(16)南平武夷新区公路货运枢纽。2015年开工建设，2018年建成。

　　(17)武夷山公路港物流园。2016年开工建设，2019年建成。

　　（三）机场

　　(18)武夷山机场迁建工程。抓紧推进新项目选址，力争2014年完成项目选址报批，2015年完成项目立项和工可报批，2016年动工建设，2019年建成。

　　（四）轨道

　　(19)南平市武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站至武夷山景区线项目。已完成项目立项和工可审查，加快项目前期工作，确保2014年完成工可和初设批复并动工建设，2017年建成通车。

　　八、龙岩市(21项）

　　（一）公路

　　1.高速公路

　　(1)古武公路武平十方至东留段。已开工建设，2015年建成。

　　(2)漳永公路漳平（钱坂）至三明（永安）龙岩段。已开工建设，2015年建成。

　　(3)漳永公路龙岩漳平段。已开工建设，2015年建成。

　　(4)漳永公路漳州华安段（属龙岩地界路段）。已开工建设，2015年建成。

　　(5)厦蓉高速公路龙岩互通迁建工程。已开工建设，2015年建成。

　　(6)厦蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋扩容工程（龙岩段）。2014年开工建设，2018年建成。

　　2.普通国省道

　　(7)横九线红尖山(漳平界)至新罗区中甲段。已开工建设，2018年建成。

　　(8)横十线新罗区红坊至龙门段。已开工建设，2015年建成。

　　(9)纵五线新罗区合溪（漳平界）至隔口段（雁石至铁山隔口）公路工程。已开工建设，2017年建成。

　　(10)横十线新罗区龙门（朝前）至大池北溪段公路工程。2015年开工建设，2018年建成。

　　(11)纵六线上杭县背头岭至湖洋段（G205城区过境线）。2015年开工建设，2018年建成。

　　(12)横十线（G319）长汀罗坊至兰屋坪段公路。2017开工建设，2018年建成。

　　(13)纵五线新罗红坊至永定高陂。已开工建设，2015年建成。

　　(14)纵五线永定县坎市新罗经抚市华丰至杏坑段。2015年开工建设，2017年建成。

　　(15)横十一线永定当风凹隧道改建工程。已开工建设，2014年建成。

　　(16)纵八线长汀城关过境段公路。2017年开工建设，2019年建成。

　　(17)联六线芦芝至和平段 。2014年开工建设，2016年建成。

　　(18)纵五线漳平园潭至西园（新罗界）一期工程（园潭至高明新村路口段）。2016年开工建设，2018年建成。 

　　（二）运输枢纽

　　1.客运枢纽

　　(19)龙岩北综合客运枢纽。2016年开工建设，2018年建成。

　　2.货运枢纽（物流园区）

　　(20)龙岩龙洲公路港物流园。2016年开工建设，2019年建成。

　　(21)龙岩陆地港物流园区。已开工建设，2017年建成。

　　九、宁德市(33项）

　　（一）公路

　　1.高速公路

　　(1)京台线建瓯至福州（宁德段）。已开工建设，2015年建成。

　　(2)宁波至东莞公路宁德（漳湾）至连江（浦口）宁德段。已开工建设，2015年建成。

　　(3)宁波至东莞公路宁德（柘荣）至福安段。已开工建设，2015年建成。

　　(4)溧阳至宁德公路福安至寿宁段。已开工建设，2015年建成。

　　(5)宁波至东莞公路福鼎（贯岭）至柘荣段。2014年开工建设，2018年建成。

　　(6)宁波至东莞公路福安至蕉城漳湾段。2014年开工建设，2018年建成。

　　(7)屏南至古田联络线。2015年开工建设，2018年建成。

　　(8)宁波至东莞公路沙埕湾跨海通道。2016年开工建设，2019年建成。

　　2.普通国省道

　　(9)纵一线霞浦三沙水产品集散中心疏港公路。已开工建设，2016年建成。

　　(10)纵一线溪尾至下邳段。2015年开工建设，2015年建成。

　　(11)纵二线福鼎分水关至下厝基段。2015年开工建设，2018年建成。

　　(12)纵一线蕉城礁头至象溪二级公路象溪大桥工程。已开工建设，2015年建成。

　　(13)纵五线古田高头岭经局下至洋上公路。已开工建设，2015年建成。

　　(14)横三线古田新桥头至局下公路工程。2015年开工建设，2018年建成。

　　(15)联七线霞浦段一期工程(田坪至赤岸段)。2015年开工建设，2019年建成。

　　(16)纵一线福鼎象洋至双屿段。2014年开工建设，2017年建成。

　　(17)纵二线福安过境路二期工程。2016年开工建设，2018年建成。

　　(18)纵三线寿宁下党（闽浙交界处）至周宁界段。2016年开工建设，2018年建成。

　　(19)横二线屏南城关（佳垄环岛）至建瓯交界段公路。已开工建设，2015年建成。

　　（二）港口

　　(20)三都澳港区漳湾作业区8#-9#泊位工程。新建5000吨级和3万吨级通用泊位各1个，兼顾靠泊5万吨级散货船，以及相应的配套设施，设计年通过能力为235万吨。已开工建设，2015年建成。

　　(21)白马港区湾坞作业区8#泊位工程。新建5万吨级散杂货泊位1个，年设计吞吐量200万吨。2015年开工建设，2017年建成。

　　(22)白马港区湾坞作业区15#泊位工程。1个7万吨级通用泊位（码头水工结构按照靠泊10万吨级船设计）及配套设施，年计划货物吞吐量为320万吨，设计通过能力345万吨。2015年开工建设，2017年建成。

　　(23)三都澳港区城澳作业区1#-2#多用途码头工程。5万吨级多用途泊位和4万吨级件杂货泊位各1个（水工结构按靠泊10万吨级船舶设计），年设计货物吞吐能力380万吨，其中集装箱9万标箱。已开工建设，2018年建成。

　　(24)三都澳港区城澳作业区14#-15#泊位工程。新建5万吨级散杂货泊位2个，年设计吞吐量350万吨。2016年开工建设，2019年建成。

　　(25)三都澳港区溪南作业区10万吨级油品专用泊位1个。新建1个10万吨级油品泊位及配套设施，设计年吞吐量480万吨。2017年开工建设，2020年建成。

　　(26)三都澳港区城澳作业区8#-9#泊位工程。新建5万吨级、3.5万吨级通用泊位各1个，年设计吞吐能力350万吨。已开工建设，2016年建成。

　　(27)沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程。新建5万吨级通用泊位1个，年设计吞吐能力175万吨。已开工建设，2017年建成。

　　(28)沙埕港区杨岐作业区3#-4#泊位工程。新建5万吨级散杂货泊位1个，年设计吞吐量350万吨。2016年开工建设，2019年建成。

　　(29)宁德沙埕湾进港主航道工程。0.5-5万吨级航道兼顾5-10万吨级的空载船，长度约29.8公里。2016年开工建设，2019年建成。

　　(30)宁德三都澳深水航道一期工程 0.5-30万吨级航道68.02公里。已开工建设，2016年建成。

　　（三）运输枢纽

　　1.客运枢纽

　　(31)宁德火车站综合客运枢纽。2014年开工建设，2016年建成。

　　(32)宁德屏南汽车站。已开工建设，2014年建成。

　　2.货运枢纽（物流园区）

　　(33)宁德水陆联运中心物流园。2016年开工建设，2019年建成。

　　十、平潭(11项）

　　（一）公路

　　1.普通国省道

　　(1)横六线金井湾大道。已开工建设，2014年建成。

　　(2)联十二线环岛公路流水至平原段。已开工建设，2015年建成。

　　(3)联十二线环岛公路金井湾大桥及连接线。已开工建设，2018年建成。

　　(4)联十二线环岛公路娘宫互通。2015年开工建设，2017年建成。

　　(5)联十二线环岛公路平原至娘宫段。2016年开工建设，2019年建成。

　　(6)联十三线坛西大道。已开工建设，2014年建成。

　　（二）港口

　　(7)福州港平潭港区金井作业区2#-3#泊位工程。2#泊位为2万吨级客货滚装泊位1个（近期兼顾2万吨级多用途泊位使用），年设计旅客吞吐量112万人次，车辆28万辆次；3#泊位近期为5万吨级多用途泊位（结构兼顾10万吨级集装箱船），年设计通过能力81.5万吨。已开工建设，2014年建成。

　　(8)福州港平潭港区金井作业区4#-5#泊位工程。5万吨级多用途泊位2个，设计年货物吞吐能力260万吨。已开工建设，2016年建成。

　　（三）运输枢纽

　　1.客运枢纽

　　(9)平潭客运站。已开工建设，2016年建成。

　　2.货运枢纽（物流园区）

　　(10)金井吉钓码头公路货运枢纽。2016年开工建设，2019年建成。

　　（四）机场

　　(11)平潭通勤机场。争取2018年开工建设，2022年建成。

　　十一、招银开发区(1项）

　　（一）公路

　　1.普通国省道

　　(1)纵一线昆仑山路。2014年开工建设，2017年建成。

　　十二、跨地区项目(12项）

　　（一）铁路

　　1．合福铁路。加快工程进度，确保2014年底基本建成，2015年上半年建成通车。

　　2．赣龙铁路扩能工程。确保2015年建成通车。

　　3．南三龙铁路。确保2017年建成通车。

　　4．福平铁路。加快工程进度，确保2018年建成通车。

　　5．衢州至宁德铁路。已完成项目立项，2014年完成项目可研和初步设计审批并开工建设，争取2018年建成通车。

　　6．福州至厦门铁路客运专线。抓紧研究落实项目建设方案，尽快启动前期工作，争取2015年完成立项，2016年完成工可、初设，并尽快开工建设。

　　7．浦建龙梅铁路。加快推进项目前期工作，2014年完成项目立项，2015年完成可研和初步设计报批并动工建设。

　　8．吉永泉铁路。抓紧研究落实项目建设方案，争取2014年完成项目立项，2015年完成工可和初步设计，2016年上半年动工。

　　（二）港口

　　9．湄洲湾航道三期工程（I阶段）。湄洲湾5万吨级分道通航航道，莆头7万吨级航道，肖厝15万吨级航道，莆头北1万吨级航道，石门澳15万吨级航道、林齿礁炸礁工程及新设锚地等。已开工建设，2016年建成。

　　10．湄洲湾航道三期工程（Ⅱ阶段）。扩建主航道52公里，满足30万吨级散货船乘潮单向通航；东吴15万吨级航道。已开工建设，2017年建成。

　　（三）轨道

　　11．厦漳泉城际轨道交通R3线。抓紧研究落实建设方案，争取2014年完成项目报批并动工建设，2018年建成通车。

　　12．厦漳泉城际轨道交通R1线。抓紧研究落实建设方案，争取2015年完成项目报批，2016年动工建设，2020年建成通车。

